

徽州区 2024 年水电气网等管沟“随路先建” 工作计划


各相关单位：
为贯彻落实《安徽省创建一流营商环境工作领导小组关于 印发创优营商环境对标提升举措(2024 版)的通知》(皖营商环境 组〔2024〕1 号)及《关于印发<黄山市管沟“ 随路先建” 工作方  案（暂行）> 的通知》(黄建城〔2024〕15 号）要求，有序推进 我区 2024 年度城市道路水电气网等管沟工程随路建设和管理，
结合 2024 年度我区政府投资计划， 制定本年度工作计划。
一、项目清单
根据我区 2024 年道路建设计划，确定 2024 年度水电气网
“ 随路先建”项目清单如下：
（一）黄山市徽州区智慧城市停车场及配套基础设施提升
工程项目-环城北路停车场项目
（二）黄山市徽州区智慧城市停车场及配套基础设施提升
工程项目-文峰路停车场项目
（三）黄山市徽州区智慧城市停车场及配套基础设施提升
工程项目-黄山路停车场工程
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二、工作安排
（一）前期准备阶段
依据《徽州区国土空间总体规划》以及城市地下综合管线 规划和各类市政基础设施专项规划，统筹规划好黄山市徽州区 智慧城市停车场及配套基础设施提升工程项目-环城北路停车  场项目、黄山市徽州区智慧城市停车场及配套基础设施提升工 程项目-文峰路停车场项目、黄山市徽州区智慧城市停车场及配 套基础设施提升工程项目-黄山路停车场工程的水电气网管沟  随路建设。项目责任单位主动对接涉及随路先建的水电气网等 管沟权属单位，共同规划好各管沟建设内容及先后顺序安排， 确定各管沟设施的空间位置、规模、走向等，明确待建管沟与 现有管沟的衔接，做好道排衔接沟通，并加强与地下空间、道
路交通、人防建设等规划的衔接和协调。
（二） 统筹设计阶段
项目责任单位委托设计单位编制道路设计方案，并就具体 管沟设计与水电气网等管沟权属单位沟通，共同做好水电气网 等管沟“ 随路先建” 工作。设计单位在编制道路设计方案时，对 于确需配备水电气网等管沟的项目,需将水电气网等管沟纳入  道路工程统一设计，明确各管沟的建设位置、埋设深度等,并出 具水电气网等管沟综合布置方案;道路设计方案报批前，应充分
征求各管沟权属单位意见，确保设计方案满足管线敷设要求。
（三）施工安排阶段
1.黄山市徽州区智慧城市停车场及配套基础设施提升工程
项目-环城北路停车场项目
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开工时间： 2024 年 7 月
计划完工时间： 2024 年 9 月
2.黄山市徽州区智慧城市停车场及配套基础设施提升工程
项目-文峰路停车场项目
开工时间： 2024 年 7 月
计划完工时间： 2025 年 2 月
3.黄山市徽州区智慧城市停车场及配套基础设施提升工程
项目-黄山路停车场工程
开工时间： 2024 年 6 月
计划完工时间： 2024 年 10 月
（四）综合验收阶段
城市道路及管沟工程竣工后，项目建设责任单位应当依法
组织竣工验收，并按照有关规定办理竣工验收备案手续。
三、工作要求
道路建设责任单位应积极组织编制道路设计方案，做好道 路与供排水、电力电信、燃气等管沟建设的协调工作以及项目 建设的报批管理工作。各管线权属单位是地下管沟建设与运行 安全的责任人，应当做好地下管沟的建设、维护与管理工作， 采取有效措施，保障地下管沟安全建设和运行。各行业管理部
门， 按照职责分工，共同做好地下管沟建设和管理相关工作，
保障项目顺利实施。
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